

2021-02-17
nr 2

Rensning och förstärkning av avloppsrör

Resning/förstärkning av avloppsrören i källaren går till så att man ”blåser in en strumpa” i rören som sedan värms och stelnar inuti rören. Det är en beprövad metod som ska hålla i minst 50 år.

Avloppsrören från lägenheterna ner till källaren kommer inte att beröras då dessa är i fullgott skick. Dessa rör kommer att ledas om till uppsamlingskärl i garagen/på gården och tömmas varje dag. Hela arbetet utförs av företaget Avloppsteknik Hudiksvall AB.

Tidplan m.m.

- Fr.o.m. 22 januari stängs tvättstugan och omkringliggande rum (torkrum, gästrum, toalett m.m.) av. Dessa beräknas var stängda t.o.m. 5 mars, om allt går bra. När ovanstående arbete är klart fortsätter man med resten av fastigheten. Kan alltså ske före 5 mars. Undvik under hela arbetet att vistas i källaren. Om så måste ske, var försiktig.
- Buller och lukt kan förekomma under hela arbetet.
- P.g.a. arbetstekniska skäl kommer vattnet att stängas av, under dagtid 7-17, i hela A-ingången. Detta gäller endast A-ingången. Efter 17.00 släpps vattnet på igen. Gäller även toaletterna. Torrtoaletter kommer att placeras ut i lägenheterna i hela A-uppgången. Gäller när arbetet har påbörjats i den delen av fastigheten tills arbetet är slutfört. Styrelsen kommer att muntligen informera/kontakta berörda boende i A-ingången innan detta arbete påbörjas.
- Vissa garage kommer att användas för avloppstömning. Vilka som berörs meddelas separat. Dessa kan inte användas under den tid då arbetet pågår.
- 3 parkeringsplatser, 711 (Törnquist) och 712 (Olsson) samt p-plats för hemtjänsten, kommer att stängas av under v8-12 för företagets bilar.
- Allt arbete beräknas vara klar vecka 12 (22-26/3).

Vi får alla ha överseende med detta arbete och vi får hoppas att inga överraskningar dyker upp.

Kontakta gärna styrelsen, om Du har frågor, på telenr:

Bert 070-658 39 18 Calle 073-983 15 98